

Verschobene Maßnahmen

Verschobene Maßnahmen aus dem ABK 2017 - 2022

Ordnungsnummer	Bezeichnung / Begründung
1.0.35.1	Kanalerneuerung Herweg, Begründung: Bei dieser Maßnahme ist das Verkehrsplanungskonzept noch nicht abgeschlossen.
1.0.87	RW-Behandlung Pernze L173 (E25), Begründung: Die Maßnahme muss im Zusammenspiel mit Straßen NRW durchgeführt werden.
1.0.88	Lieberhausener Straße (RK), Begründung: Der Landesbetrieb hat das Straßenplanungskonzept noch nicht abgeschlossen.
1.0.90	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK), Begründung: Es liegt noch kein rechtskräftiger B-Plan vor.
1.0.91	Kanalbau Dreiort (2. BA), Begründung: Haushaltstechnische Verschiebung
1.0.93	RRB Belmicke, Begründung: Probleme beim Grunderwerb
1.0.94	RK Bibelschule (2. BA), Begründung: tangierende Maßnahmen haben sich aufgrund von Corona-Ausfällen verzögert.
1.0.95	MW-Kanalsanierung Sessinghausen, Begründung: Maßnahme muss gemeinsam mit Straßen NRW durchgeführt werden, durch die aufwändige Koordination / Abstimmung kommt es zu Verzögerungen. Aufgrund von Verkehrsumleitungen bei anderen Maßnahmen konnte noch keine konkrete Umsetzung erfolgen.