Stadt Bergneustadt Bergneustact, 13.09.2001
Der Blrger meister | Beschlussvorlage Nr.

Federfilhrendes Amt / Aktenzeichen ‘

Amt 66/ offentlich |:| nichtéffentlich
@ Beratungsfolge @ Sitzungstermin

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 04.09.01

Haupt- und Finanzausschuss 12.09.01

Beschlussvorlage

Schulwegsicherungsmalnahmen:
Teil I TalstralRe (bis Goethestralle), Markstral3e, Raschen (bis Hunschlade)
Teil II: VerbindungsstralRe Hackenberg (Hunschlade bis Lohstral3e)

Beschlussvor schlag:

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss anerkennt die Notwendigkeit, zugleich mit der in der
Ausschusssitzung am 07.11.2000 (TOP 5) beschlossenen Schulwegsicherung, einen Gesamtausbau
des Stral3enzuges (von B 55 bis Hackenberg) vorzunehmen.

Fur die Teilmal3nahme | ist die Entwurfsplanung (einschliefdlich Vermessung) in Auftrag zu geben,
nachdem zuvor die entsprechenden Mittel (ca. 90 TDM) im Haushalt 2002 bereitgestellt wurden.
Die Genehmigungsplanung (bis Leistungsphase 4, ca. 80 TDM) ist erst nach Vorliegen des neuen
Einplanungsbescheides zu vergeben.

Die jeweiligen Planungsergebnisse sind dem Ausschuss vorzustellen.
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Erlauterungen:

Die Ausbaumalinahmen, fur die Férdermittel nach GVFG/GFG beantragt werden sollten,
wurden im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 07.11.2000 (TOP 5) vorgestellt,
erlautert und beschlossen. In dem vom Rat am 07.02.2001 beschlossenen
Investitionsprogramm sind die MalRBhahmen wie folgt dargestellt (Betrage in TDM):

MalRnahme Haushalts-Jahr Baukosten Zuschilsse (%) Eigenmittel

Teil | 2001 940 799 (85) 141
Teil I 2003 1.300 975 (75) 325
zus. 2.240 1.774 466

Auf Grund des Einplanungsantrages vom 20.06.2000 erging am 23.05.2001 fur die
TeilmalBhahme | der Einplanungsbescheid mit der Aufforderung, bewilligungsreife
Unterlagen vorzulegen. Die erbetenen Landesmittel wurden fur die Jahre 2001 bis 2005 ff
in Teilbetragen in Aussicht gestellt (ohne Rechtsanspruch auf Bewilligung).

Mit Bericht vom 21.06.2001 wurde um Zuruckstellung der Einplanung gebeten. Zugleich
wurden fir die TeilmalBnahme | am 02.08.2001 ergédnzende Einplanungsunterlagen
vorgelegt mit geschatzten forderfahigen Gesamtkosten von nunmehr 1.800 TDM!

Zusétzlich zu der bisher angemeldeten MalRnahme sind eingeplant:

e Ausbau Teilstuck TalstralRe von Markstral3e bis Goethestral3e, LaAnge ca. 200 m,

e Uberquerungshilfe im Bereich FuBweg Hackenberger Weg — HauptstraRe.

Die Verteuerung, wenn sie denn forderfahig ist, erfordert um 129 TDM hohere Eigenmittel.

Es ist notwendig, zusammen mit dem o. a. Ausbau eine teilweise Erneuerung bzw.
Sanierung der Fahrbahnen vorzunehmen, deren Kosten nicht zuschussféhig sind, ggf.
aber beitragspflichtig nach KAG NRW.

Bevor die Baumal3hahme weiter betrieben wird (dazu wére vorab die Vergabe von
Planungsleistungen von mindestens 170 TDM erforderlich), sollte Uber den
Gesamtumfang Klarheit bestehen. Dazu hat das Planungsbiro Schumacher am
14.08.2001 folgende Zahlen geliefert (Betrage in TDM):

Malinahme Kosten davon
zuschussfahig nicht

zuschussféahig
Teil I:
Ausbau einschl. Grunderwerb (brutto) 3.567 1.800 1.767
Nebenkosten (Ing.-Honorar) 500 10 490

4.067 1.810 2.257
Teil II:
Ausbau wie bisher (Kostenstand: Juni 2000) 1.300 1.300 (?)

Hinzu kommen weitere, bisher nicht bekannte Kosten, fur den nicht zuschussféahigen (aber
beitragspflichtigen) Teil der Mal3nahme II.

In Anbetracht der erkennbar hoheren Kosten bedarf es einer Grundsatzentscheidung. Die
Stadt kann keine Verpflichtungen eingehen, fur die der Haushalt keine Ermachtigung
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vorsieht. Dies gilt insbesondere fir die Planungskosten, die aber notwendigerweise
aufgewendet werden missen, wenn ein konkreter Zuschussantrag gestellt werden soll.

Dabei mussen auch der nicht zuschussfahige Teil und nicht zuletzt die durch die
MalRnahme ausgeldsten Beitragspflichten fur die Anlieger bedacht werden.

Mitzeichnungen
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