
Die Erd- und Verlegearbeiten sowie das Rohrmaterial für 3 Wasserleitungen ( 
Speise-/Entnahmeleitung, Druckleitung Hanenstraße ) vom neuen Hochbehälter, 
durch den Waldwirtschaftsweg, bis zur Einbindung in die vorhandenen Leitungen, 
Grabenlänge ca. 90 m, müssen zusätzlich finanziert werden. Die Kosten belaufen 
sich auf ca. 55.000 DM. Die Positionen hierfür wurden bei der Ausschreibung 
berücksichtigt, nicht aber bei der Vorkalkulation aus 1998. Desweiteren sind die 
Angebotspreise für den Behälter und die Rohrinstallation höher als erwartet 
ausgefallen. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 75.000 DM 
 
Durch Zurückstellung der im Vermögensplan veranschlagten Baumaßnahmen 
Töschenwiese, Kölner Straße und Am Holzweg ist die Finanzierung gesichert. 
 


