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Mitteilung 
 
 
Mitteilung zum Sachstand der Bauarbeiten des Feuerwehrgerätehauses Neuenothe 
 
 
Anbau einer Fahrzeughalle an der Südseite des Gebäudes der Löschgruppe Othetal und die 
Ertüchtigung der Räumlichkeiten des Feuerwehrgerätehauses 
 
Bis zur 19 KW 2022 wurden folgende Gewerke ausgeführt: 
 

 Tiefbauarbeiten  

 Rohbauerstellung  

 Dachdeckerarbeiten 

 Unterputzarbeiten 

 Einbau von Fenstern und Türen 

 Vorbereitende Trockenbauarbeiten im Bestand (Feuerwehrgerätehaus, Untergeschoss 
Schulungsraum) 

 Teilarbeiten im Sanitärbereich (Heizung & Wasser) 

 Teilarbeiten an der elektrischen Anlage, Estricharbeiten 
 
 
Ab der 20. KW ist der weitere Bauablauf wie folgt geplant: 
 

Der Innenputz sowie der Außenputz waren in der Fertigstellung und wurden bis Mitte KW 21 
abgeschlossen, sodass das Gerüst zum Mitte KW 21 abgebaut werden konnte. 
Der Estrich wurde bereits eingebaut und befindet sich in der Trocknungsphase. Sobald die 
Estrichoberfläche es zulässt, werden die Fliesenarbeiten voraussichtlich in KW 24/25 
vorgenommen. 
Im EG bereitet der Elektriker die Installationsarbeiten für die Verschließung der restlichen 
Wandbereiche im Bestand sowie im Neubau in KW 20 und 21 vor, sodass in KW 22 spätestens 
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die restlichen Putz- und Trockenbauarbeiten abgeschlossen werden können. 
Sobald die Fliesenarbeiten abgeschlossen sind, können die Malerarbeiten sowie die 
Abhangdecken eingebaut werden. 
Die Fertigstellung der Heizung-/Sanitärarbeiten sowie der Elektroarbeiten werden in Absprache 
mit den Nachunternehmern zeitnah geplant. Aufgrund der aktuell immer noch anhaltend 
schlechten Materialverfügbarkeit bei verschiedenen Produkten kann die Fertigstellung dieser 
Gewerke zum heutigen Tag nicht genau beschrieben werden. 
Um eine adäquate Zufahrt zu gewährleisten (sowohl für die Feuerwehr zu Ausrücken als auch 
für die Abfahrt hinter das Objekt), soll ein Termin zur Abstimmung mit dem 
Tiefbaunachunternehmer in der KW 21 bzw. KW 22 erfolgen. Die daraus entstehenden Arbeiten 
werden nach dem Abstimmungstermin kurzfristig in Angriff genommen. 
 
Stand der heutigen Planung sieht vor, dass Ende der 33. KW die Räumlichkeiten der Feuerwehr 
(neue Fahrzeughalle, Umbau im Bestand) fertiggestellt sind und die Feuerwehr die 
Räumlichkeiten beziehen kann. Im Anschluss werden die Restarbeiten am Gebäude 
durchgeführt (untere Räumlichkeiten, Außenanlagen). 
Aufgrund der anhaltend schlechten Materialverfügbarkeit und den zum Teil immer noch 
coronabedingten Teilausfällen in der Belegschaft der Unternehmen kann es zu 
unvorhersehbaren Verzögerungen der Fertigstellung führen. 
 
 
 
 
 
 

Matthias Thul 
Bürgermeister 
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