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Mitteilung 
 
 
Sachstandsbericht aus dem Tiefbau an den Bau- und Planungsausschuss 
 
 
Folgende größere städtische Bauvorhaben werden derzeit oder in Kürze durchgeführt bzw. sind 
in Planung: 
 
1. Bei den Zuschussmaßnahmen „Am Räschen“ und „Martin-Luther-Straße“ erfolgt z. Zt. die 

Straßenschlussvermessung. Sobald die Stadt Eigentümerin der erworbenen Flächen ist, werden die 
Schlussverwendungsnachweise bei der Bezirksregierung Köln eingereicht (ca. in 2024). 

 
2. Zu den beiden Rad/Gehwegverbindungen (Pernze – Niederrengse und Bergneustadt – Belmicke) 

werden z. Zt. die Zuschussanträge erstellt. Falls die Förderungen bewilligt werden, ist geplant, die 
Verbindung Pernze – Niederrengse in 2024 und Bergneustadt – Belmicke in 2025 umzusetzen. 

 
3. Gem. Personenbeförderungsgesetz müssen Bushaltestellen barrierefrei sein. Viele Haltestellen 

wurden bereits im Zuge von Straßenbaumaßnahmen umgebaut. Die noch nicht umgebauten 
Haltestellen wurden priorisiert. Für die 24 wichtigsten Haltestellen, verteilt auf 3 Bauabschnitte, 
liegt eine Einplanungsmitteilung vor. Für den 1. Bauabschnitt wird z. Zt. ein Förderantrag erarbeitet, 
Förderquote 90 %. 

 
4. Für August ist die Auftragsvergabe für „Größere Instandsetzungsmaßnahmen“ (Deckensanierung) 

vorgesehen. Die Straßen werden aus dem vorhandenen Straßen- und Wegekonzept ausgewählt. 
2022 ist aufgrund der gestiegenen Baukosten keine Ausschreibung erfolgt. 

 
5. Das gem. KAG vorgesehene Straßen- und Wegekonzept ist alle 2 Jahre fortzuschreiben. Die 

Vorberatung zur Fortschreibung ist für die Augustsitzung vorgesehen. 
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6. Z. Zt. läuft der 1. Bauabschnitt (BA) zur Kanalsanierung Dreiort (Bereich Brückenstraße und 

Karlstraße). Die Umsetzung des 2. BA (Wiesenstraße) ist ab Frühjahr/Sommer 2024 vorgesehen. 
 
7. Beim Starkregenereignis 2021 gab es an zwei Regenwasserkanälen Schäden. Die Sanierung im 

Bereich der Kläranlage Schönenthal ist fast abgeschlossen, es fehlt lediglich noch der Mutterboden 
(z. Zt. ist es zu nass). Die Sanierung am Kanal in der Nistenbergstraße soll in der 23./24. KW 
beginnen. 

 
8. Das Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke ist in der Planungsphase. Hier sind noch Abstimmungen 

mit der Unteren Wasserbehörde erforderlich. Erst wenn alles geklärt ist, kann in die Ausschreibung 
eingestiegen werden. 

 
9. Um witterungsbedingte Schäden an der vorhandenen Baustraße im Gewerbegebiet Lingesten zu 

vermeiden, ist der Endausbau vorgesehen. Die Ausschreibung soll im Herbst erfolgen. Zuvor erfolgt 
noch die Glasfaserverlegung in den Gewerbegebieten durch die Deutsche Glasfaser. 

 
10. Die Glasfaserverlegung (Eigenausbau Telekom/Glasfaser Plus) in Bergneustadt, Hackenberg und 

Leienbach ist in vollen Zügen. Die Trassenbegehungen und Zustimmungen sind abgeschlossen. Hier 
erfolgt jetzt eine Baubegleitung.  

 
11. Beim Eigenausbau der Deutschen Glasfaser in Wiedenest und Pernze sind noch die kompletten 

Trassenbegehungen durchzuführen. 

 
 
 
 
 
 

Matthias Thul 
Bürgermeister 
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