

Nachdem die Trassensicherung für den DSL-Ausbau in Wiedenest durch die Telekom abgeschlossen und die notwendigen Baumaßnahmen ausgeschrieben waren, wurde bekannt, dass die AggerEnergie ebenfalls Tiefbauarbeiten an der B 55 vom THW Richtung Wiedenest auf der gleichen Straßenseite ausführen muss.

Um die Bürger nicht durch zwei Baumaßnahmen in kurzen Zeitabständen zu belasten, wurden entsprechende Kooperationsgespräche zwischen der Telekom und der AggerEnergie geführt. Auch wenn es zu einer kurzen Verzögerung der Maßnahme führen kann, wurde beschlossen, die Baumaßnahmen gemeinsam durchzuführen.

Parallel werden die notwendigen Aufrüstungen der Verteilerstationen durchgeführt. Die Telekom rechnet bei einem normalen Winterverlauf damit, mit der Vermarktung der DSL-Anschlüsse im dritten Quartal 2011 beginnen zu können.

Mit den notwendigen Bauarbeiten für den DSL-Ausbau in Pernze wurde teilweise bereits begonnen. Der Baubeginn für den Anschluss von Niederrenge ist für Februar 2011 vorgesehen. In beiden Ortsteilen soll die Vermarktung der DSL-Anschlüsse ebenfalls im dritten Quartal 2011 beginnen.