

Vermerk 38.0

Mühlenhaus

17.04.2023

Anfrage der Stadt Bergneustadt durch Herrn Binner zu Hilfsfristen des Rettungsdienstes

Vorgeschichte: Am 10.04.2023 wurde dem Bürgermeister der Stadt Bergneustadt ein Schreiben der SPD Fraktion zugestellt, in dem Fragen zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes gestellt werden. Die Thematik soll am 26.04.2023 im Rat der Stadt Bergneustadt behandelt werden.

Die Zustellung an den Unterzeichner erfolgte am 11.04.2023.

Aufgrund der offensichtlich hohen Auslastung des Rettungstransportwagens (RTW) Bergneustadt und der im Rettungsdienstbedarfsplan definierten „dringlichsten Handlungsstufe Priorität „ROT“ fragt die SPD Fraktion an:

- Wann ist mit der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans in Bergneustadt zu rechnen?

Die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes wird seit der Verabschiedung des Planes bearbeitet. Betrachtet man die Umsetzung konkret, so sind dabei verschiedene und zu unterscheidende Komponenten zu betrachten.

Diese sind:

- Standort einer Rettungswache, hier verfügbare Grundstücke
- Fachpersonal
- Einsatzfahrzeuge

In der Frage nach einem geeigneten Standort hat das Fachamt (23) ein geeignetes Grundstück identifiziert und erste Kontakte zum Eigentümer aufgenommen.

- Wann wird der zusätzliche RTW in Dienst gestellt?

Mit der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde vorrangig Fachpersonal rekrutiert. Ein allgemeiner Fachkräftemangel und die Personalsituation in der Phase nach der Pandemie waren und sind aktuelle Probleme, die eine zeitnahe und adäquate Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes deutlich limitierten.

Aktuell ist die In Dienst Stellung auf den 01.05.2023 geplant. Das Personal, das Einsatzfahrzeug und ein verfügbarer Stellplatz, sowie die Unterbringung in der Feuerwache Bergneustadt ist geregelt.

- Wann wird das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in Dienst gestellt?

Ein konkreter Zeitpunkt ist hier nicht konkret absehbar. Im Wesentlichen muss zur In Dienst Stellung für das Notarzteinsatzfahrzeug ein Standort verfügbar sein.

Das Einsatzfahrzeug ist vorhanden. Fachpersonal ist zurzeit nicht verfügbar.

- Aus welchen Gründen ist die Umsetzung bisher nicht erfolgt?

Die Suche nach einem geeigneten Grundstück ist schwierig und nimmt Zeit in Anspruch.

Siehe dazu auch die oben genannte Ausführung. Federführend ist das Fachamt (23).

- Inwieweit wurden die Hilfsfristen des RTW Bergneustadt in den vergangenen 36 Monaten eingehalten?

Nach der Aufarbeitung der Hilfsfristen im Rahmen der Erstellung des Rettungsdienstbedarfsplanes hat es keine gesonderte Ausweisung der Hilfsfristen gegeben, da sich die Grundbedingungen nicht geändert haben, ist nicht von einer Verbesserung auszugehen.

- Inwieweit sind die Hilfsfristen insgesamt im Einsatzgebiet BNS eingehalten worden? Bitte die Erreichung der Hilfsfristen anderer RTW im Einsatzgebiet ebenfalls darlegen.

Siehe hierzu die Antwort auf die vorherige Frage.

- Welche konkreten Maßnahmen werden durch den Träger des Rettungsdienstes getroffen, um die Situation zu verbessern?

Es werden alle Maßnahmen ausgeführt, die vor den benannten Hintergründen möglich sind.

Mühlenhaus

AL 38

ÄLRD