

Herr Saure berichtet, dass bei aktuellen Baumaßnahmen der allgemeine Bauablauf nach Plan verläuft. Bei der Baumaßnahme „Am Stadtwald“ wird die Feinschicht etwas später aufgebracht. Die Baumaßnahme „Vossbicke“ wird zusammen mit der AggerEnergie Abteilung Gasversorgung ausgeführt.