
 

St adt  Bergneustadt 
Der Bürger meister 

 

 

 Ber gneust adt, 15. 01. 2007 

 
Federführender Fachbereich / Akt enzei chen  Beschl ussvorl age Nr. 0171/ 06 

FB 2/ 1. Bei g.   öffentlich 

 

 

Zur Geneh mi gung ge mäß § 60 GO NW an den  

 

Pl anungs-, Bau- und Umwelt ausschuss 21. 02. 2007 

 

 

Ge m.  § 60 GO NW wird fol gende Dri nglichkeitsentschei dung getroffen: 

 

Dri nglichkeitsentschei dung 
 

 

Verl ängerung des Zeitraums f ür die Erstell ung der PPP- Angebote 

 

 

Di e Frist  zur  Erst ell ung der  ersten i ndi kati ven PPP- Angebot e wi rd vom 11. 01. 2007 auf  den 

28. 02. 2007 verlängert. Der übri ge Proj ektzeit pl an verschiebt sich entsprechend.  

 

 

 

 

 

Dat um 

 

 

 Dat um 

Bür ger meister  St adt verordneter 

 

Dat um 

 

 

 Dat um 

St adt verodnet er  St adt verordneter 

 



- 2 - 

 

Erl äuterungen: 

 

 

Me hrere PPP- Bi et er  haben darauf  hi nge wi esen,  dass  i hnen ei ne sorgfälti ge Erstell ung der 

geforderten Angebot e und Konzept e bis zum 11. 01. 2007 ni cht möglich ist. 

 

Um ni cht  Gefahr  zu l aufen,  dass  Bi et er  a m weit eren Verfahren ni cht  mehr  t eil nehmen und i m 

Interesse aussagefähi ger  Konzept e und det aillierterer  Angebot e sollte di e Angebotsfrist  deutlich 

verlängert werden.  

 

Der  der  Ausschrei bung zugr unde liegende Zei tplan wi rd bi sher  maßgeblich durch äußere 

Ei nfl üsse besti mmt.  So si nd di e För der mittel  für  di e Ganzt agshauptschule i n Höhe  von 1, 962 

Mi o.  € bi s  zu m 31. 08. 2008 zu ver wenden.  Di e Verl ängerung di eser  Frist  bis  zu m 31. 08. 2009 

durch ei ne Änderung des  ei nschl ägi gen Erl asses wi rd möglicher weise noch vor  Wei hnacht en 

erfol gen. Anschließend muss di e St adt di e Änderung des Zuwendungsbeschei des beantragen.  

 

Di e Verl ängerung der  Angebotsfrist  kann aber  nicht  erst  dann erfol gen,  weil  si ch di e Anbi et er 

auf neue Sit uati on ei nstellen müssen.  

 

Bereits j etzt  sei  darauf  hi nge wi esen,  dass  im Fall e ei ner  Best äti gung der  verl ängert en 

Ver wendungsfrist  durch ei ne Verl ängerung der PPP- Ver handl ungsphase u m 4 – 6 Wochen 

gebot en erschei nt, um die Angebot e wirtschaftlich opti mi eren zu können.  

 

 

 

 

 

Mi t zei chnungen 

 

      

      

 I. Bei geordnet er Dat u m  Fachbereich 2 Dat u m 

      

      

 St adt kä mmerer  Dat u m  Fachbereich 3 Dat u m 
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