

Die Arbeiten an der Baumaßnahme „Am Stadtwald“ wurden nach den Sommerferien wieder aufgenommen und bis zur Gizeh fortgeführt. Corona und krankheitsbedingt haben sich im Fortlauf Verzögerungen ergeben. Die Baumaßnahmen „Am Räschen“ und „Breslauer Straße“ wurden abgeschlossen. Die Bauarbeiten bei der „Karlstraße Wiesenstraße“ haben begonnen. Die Baumaßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Bergneustadt und der AggerEnergie Gas.